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Le présent calendrier prévisionnel est indicatif quant aux mois considérés.  Cependant la durée totale de référence de réalisation des travaux est de 25 semaines, y compris 3 semaines de préparation (hors périodes de congés).                                                                                                     
La date de démarrage du chantier est souhaitée début en JUILLET 2023. Le calendrier définitif des travaux sera établi pendant la durée de préparation sur la base du délai d'exécution communiqué par chaque entreprise pour chacun des lots.
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